



Estado de Mato Grosso  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
Plenário das Deliberações

Lido em

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável

**INDICAÇÃO N. 165/2020**

Autoria: Vereadora Elisa Gomes Machado.

**SÚMULA:** A Vereadora que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA à Secretaria Municipal de Saúde, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde a necessidade de esclarecimentos dos motivos pela não conclusão das obras da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), bem como a mudança para PA (Pronto Atendimento) e prazo para término da obra.

**JUSTIFICATIVA**

Iniciada em 14 de maio de 2012, com prazo para entrega em até 240 dias, a construção da 'UPA', que está sendo instalada na perimetral Rogério Silva, ao lado da 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar, com 1.100 metros quadrados quando concluída e capacidade de atendimento de até 200 pacientes por dia está paralisada há muito tempo.

Conforme matéria publicada na imprensa de Alta Floresta, em abril de 2019, a obra em questão foi paralisada devido ao município não ter recursos para manter o custo de uma UPA regional.

No dia 05 de novembro de 2018 o Ministério da Saúde abriu uma portaria dando liberdade para que o município reunisse a gestão do Alto Tapajós para estar readequando a estrutura para se tornar um PA (Pronto Atendimento).

Na reunião com os gestores municipais do Alto Tapajós, ficou definido que ao invés de abrir a UPA regional, o município de Alta Floresta entrará com uma contrapartida para terminar a obra e abrir um PA para atender os munícipes. De acordo com o prefeito Asiel Bezerra, o município entrou com R\$600 mil reais de investimento para o término da construção.

No início do mês de março, de 2018 os reeducando do Projeto 'Nova Chance' estiveram na obra realizando a limpeza do local. Porém, as expectativas eram que a obra fosse estivesse pronta em até um ano. Inclusive, o prefeito anunciou na imprensa o término da obra. "Cremos que no período de um ano as obras estarão terminadas e nós estaremos abrindo um Pronto Atendimento para atender a população de Alta Floresta", disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Os valores aplicados na construção chegam a R\$ 1.706.758,05, ao menos é este o montante divulgado na placa colocada no início das obras.

Agradecemos antecipadamente.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha  
Alta Floresta – MT, 25 de maio de 2020.

**Elisa Gomes Machado**  
*Vereadora*