
Cronograma físico-financeiro.
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m²

Área construída: 1.363,08m²

LDI: 24,49%

BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT MAI-2016

Total

% R$ % R$ %

1. REFORMA EM GERAL

1.1 Serviços Preliminares 2.314,37         100,00 2.314,37     -              100,00  

1.2 Demolições e Remoções 181,94            100,00 181,94        -              100,00  

1.3 Paredes e divisórias 4.579,30         100,00 4.579,30     -              100,00  

1.4 Esquadrias 5.719,08         100,00 5.719,08     -              100,00  

1.5 Pintura 14.247,56       100,00 14.247,56   -              100,00  

1.6 Cobertura e forro 646,68            100,00 646,68        -              100,00  

1.7 Instalação Elétrica 355,32            100,00 355,32        -              100,00  

1.8 Limpeza 431,86            100,00 431,86        -              100,00  

2. CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE

2.1 Demolições e Remoções 63,95              100,00 63,95          -              100,00  

2.2 Esquadrias 869,23            100,00 869,23        -              100,00  

2.3 Pintura 1.414,88         100,00 1.414,88     -              100,00  

2.4 Revestimento 2.043,17         100,00 2.043,17     -              100,00  

2.5 Paredes, divisórias e equipamentos 731,07            100,00 731,07        -              100,00  

2.6 Piso 402,18            100,00 402,18        -              100,00  

2.7 Instalação hidráulica 1.464,41         100,00 1.464,41     -              100,00  

2.8 Instalação Sanitária 624,37            100,00 624,37        -              100,00  

2.9 Instalação Elétrica 177,66            100,00 177,66        -              100,00  

2.10 Limpeza 124,43            100,00 124,43        -              100,00  

3. REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO

3.1 Demolições e Remoções 816,83            100,00 816,83        -              100,00  

3.2 Pavimentação 95.998,84       35,00   33.599,59   65,00   62.399,25   100,00  

3.3 Pintura 5.566,67         -              100,00 5.566,67     100,00  

3.4 Paisagismo 5.988,57         -              100,00 5.988,57     100,00  

3.5 Limpeza 986,96            50,00   493,48        50,00   493,48        100,00  

Total:      145.749,31    48,92    71.301,34    51,08    74.447,96    100,00 

CNPJ 10.716.738/0001-03

30 dias 60 dias
ValorDescrição dos serviçosCódigo

Antônio Fernandes Cruz

Engenheiro Civil

CREA 1201004020


