
Cronograma físico-financeiro.
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m²

Área construída: 1.363,08m²

LDI: 24,49%

BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT MAIO-2017

Total

% R$ % R$ % R$ % R$ %

1. REFORMA EM GERAL

1.1 Serviços Preliminares 1.527,90         100,00 1.527,90     -              -              -              100,00  

1.2 Demolições e Remoções 122,77            100,00 122,77        -              -              -              100,00  

1.3 Esquadrias 4.217,34          100,00 4.217,34     -              -              -              100,00  

1.4 Pintura 6.346,84          100,00 6.346,84     -              -              -              100,00  

1.5 Cobertura e forro 1.656,23          100,00 1.656,23     -              100,00  

1.6 Limpeza 389,60             100,00 389,60        -              -              -              100,00  

2. CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE

2.1 Demolições e Remoções 77,15               -              100,00 77,15          -              -              100,00  

2.2 Esquadrias 1.296,39          -              100,00 1.296,39     -              -              100,00  

2.3 Pintura 691,74             -              100,00 691,74        -              -              100,00  

2.4 Revestimento 2.010,21          -              100,00 2.010,21     -              -              100,00  

2.5 Paredes, divisórias e equipamentos 966,11             -              100,00 966,11        -              -              100,00  

2.6 Piso 415,13             -              100,00 415,13        -              -              100,00  

2.7 Instalação hidráulica 1.598,66          -              100,00 1.598,66     -              -              100,00  

2.8 Instalação Sanitária 695,05             -              100,00 695,05        -              -              100,00  

2.9 Instalação Elétrica 228,00             -              100,00 228,00        -              -              100,00  

2.10 Limpeza 85,11               -              100,00 85,11          -              -              100,00  

3.
REFORMA DO ESTACIONAMENTO 

EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO -              -              

3.1 Demolições e Remoções 28.098,99        50,00   14.049,49   50,00   14.049,49   -              -              100,00  

3.2 Pavimentação 63.877,54        20,00   12.775,51   30,00   19.163,26   30,00   19.163,26   20,00   12.775,51   100,00  

3.3 Pintura 6.573,12          -              -              -              100,00 6.573,12     100,00  

3.4 Paisagismo 5.936,39          -              -              -              100,00 5.936,39     100,00  

3.5 Drenagem pluvial 2.446,85          -              100,00 2.446,85     -              -              100,00  

3.6 Limpeza 5.791,96          -              25,00   1.447,99     65,00   3.764,78     10,00   579,20        100,00  

4. SALA DO ARQUIVO 9.591,24          -              -              80,00   7.672,99     20,00   1.918,25     100,00  

5. PAREDE DE DIVISÃO DA SALA 30 2.371,02          -              -              -              100,00 2.371,02     100,00  

Total:       147.011,37     27,95     41.085,69     30,73     45.171,17     20,82     30.601,03     20,51     30.153,48    100,00 

CNPJ 10.716.738/0001-03

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias
ValorDescrição dos serviçosCódigo

Antônio Fernandes Cruz

Engenheiro Civil

CREA 1201004020


