

**Cronograma físico-financeiro.**

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m<sup>2</sup>Área construída: 1.363,08m<sup>2</sup>

LDI: 24,49%

BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT MAIO-2017

Código	Descrição dos serviços	Valor	15 dias		30 dias		45 dias		60 dias		Total
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>1.</b>	<b>REFORMA EM GERAL</b>										
1.1	Serviços Preliminares	1.527,90	100,00	1.527,90		-		-		-	100,00
1.2	Demolições e Remoções	122,77	100,00	122,77		-		-		-	100,00
1.3	Esquadrias	4.217,34	100,00	4.217,34		-		-		-	100,00
1.4	Pintura	6.346,84	100,00	6.346,84		-		-		-	100,00
1.5	Cobertura e forro	1.656,23	100,00	1.656,23		-		-		-	100,00
1.6	Limpeza	389,60	100,00	389,60		-		-		-	100,00
<b>2.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE</b>										
2.1	Demolições e Remoções	77,15		-	100,00	77,15		-		-	100,00
2.2	Esquadrias	1.296,39		-	100,00	1.296,39		-		-	100,00
2.3	Pintura	691,74		-	100,00	691,74		-		-	100,00
2.4	Revestimento	2.010,21		-	100,00	2.010,21		-		-	100,00
2.5	Paredes, divisórias e equipamentos	966,11		-	100,00	966,11		-		-	100,00
2.6	Piso	415,13		-	100,00	415,13		-		-	100,00
2.7	Instalação hidráulica	1.598,66		-	100,00	1.598,66		-		-	100,00
2.8	Instalação Sanitária	695,05		-	100,00	695,05		-		-	100,00
2.9	Instalação Elétrica	228,00		-	100,00	228,00		-		-	100,00
2.10	Limpeza	85,11		-	100,00	85,11		-		-	100,00
<b>3.</b>	<b>REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO</b>										
3.1	Demolições e Remoções	28.098,99	50,00	14.049,49	50,00	14.049,49		-		-	100,00
3.2	Pavimentação	63.877,54	20,00	12.775,51	30,00	19.163,26	30,00	19.163,26	20,00	12.775,51	100,00
3.3	Pintura	6.573,12		-		-		-	100,00	6.573,12	100,00
3.4	Paisagismo	5.936,39		-		-		-	100,00	5.936,39	100,00
3.5	Drenagem pluvial	2.446,85		-	100,00	2.446,85		-		-	100,00
3.6	Limpeza	5.791,96		-	25,00	1.447,99	65,00	3.764,78	10,00	579,20	100,00
<b>4.</b>	<b>SALA DO ARQUIVO</b>	9.591,24		-		-	80,00	7.672,99	20,00	1.918,25	100,00
<b>5.</b>	<b>PAREDE DE DIVISÃO DA SALA 30</b>	2.371,02		-		-		-	100,00	2.371,02	100,00
	<b>Total:</b>	<b>147.011,37</b>	<b>27,95</b>	<b>41.085,69</b>	<b>30,73</b>	<b>45.171,17</b>	<b>20,82</b>	<b>30.601,03</b>	<b>20,51</b>	<b>30.153,48</b>	<b>100,00</b>